Total 111 แผ่น
แยกแผ่น 3 แผ่น
Scanได้ 108 แผ่น



กรมช่างโยธาทหารอากาศ

อนุมัติ
น.อ.
ประธาน ธย.ทอ./ผอ.วรก.นน.ผอ.กอง ธย.ทอ.
ธรม.ย.

รายการประมาณราคา

สร้างระบบดับเพลิงด้วยน้ำพร้อมระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย สถานีรายงานบ้านเพ ตำบลบ้านเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง จำนวน 1 งาน

แผนกจัดดำเนินงาน กองดับเพลิงและกู้ภัย
กรมช่างโยธาทหารอากาศ

น.อ.วิเชียร ลาดโคกสูง ผู้ประมาณการ
น.ต.ศิรชัฏ บุญสิทธิ์ ผู้ประมาณการ

รายการประกอบแบบการเสนอราคา

1. รายละเอียดการเสนอราคาค่าก่อสร้าง ตามแบบฟอร์มของทางราชการนี้ เป็นรายการประมาณการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเสนอราคาค่าก่อสร้างเท่านั้น ให้ผู้เสนอราคายึดถือแบบรายการก่อสร้างของทางราชการเป็นหลัก
2. ในกรณีที่มีรายการประมาณการใด ๆ คลาดเคลื่อนจากแบบและรายการก่อสร้างของทางราชการ หรือไม่ปรากฏอยู่ในแบบฟอร์มการเสนอราคาของทางราชการให้ผู้เสนอราคา เสนอราคา ไว้ในรายการอื่น ๆ

การแบ่งงวดงานและแผนกำหนดงาน

สร้างระบบดับเพลิงด้วยน้ำพร้อมระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย สถานีรายงานบ้านเพ ตำบลบ้านเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง จำนวน 1 งาน

ผู้เสนอราคาต้องยินยอมตกลงตามเงื่อนไขที่ทางราชการแบ่งงวดงานจ้างครั้งนี้ออกเป็น 8 งวด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

งวดงานที่	จำนวนเงินเป็นอัตราร้อยละของค่าจ้างทั้งสิ้น	รายการงานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จภายใน (วัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
1	4	- จัดส่งรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ตามแบบและรายการ แล้วเสร็จ - งานระบบท่อประปาพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ - งานทดสอบระบบตามงวดงาน แล้วเสร็จ	60
2	9	- งานระบบท่อดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ - งานติดตั้งระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย แล้วเสร็จ - งานทดสอบระบบตามงวดงาน แล้วเสร็จ	90
3	11	- งานติดตั้งตู้เก็บสายฉีดดับเพลิงและอุปกรณ์ (Hose Reel) แล้วเสร็จ - งานทดสอบระบบตามงวดงาน แล้วเสร็จ	120
4	8	- สร้างโรงสูบน้ำขนาด 5.00x5.00 ม. (2 หลัง) แล้วเสร็จ	150
5	15	- สร้างถังเก็บน้ำเหล็กขนาด 315 ลบ.ม.และถังเก็บน้ำเหล็กขนาด 187.50 ลบ.ม. (2 ถัง) ก่อสร้างได้งานหนึ่งในสาม แล้วเสร็จ	180
6	15	- สร้างถังเก็บน้ำเหล็กขนาด 315 ลบ.ม.และถังเก็บน้ำเหล็กขนาด 187.50 ลบ.ม. (2 ถัง) ก่อสร้างได้งานสองในสาม แล้วเสร็จ	210
7	15	- สร้างถังเก็บน้ำเหล็กขนาด 315 ลบ.ม. และถังเก็บน้ำเหล็กขนาด 187.50 ลบ.ม. (2 ถัง) ก่อสร้างได้งานส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ	240
8	23	- งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ - งานครุภัณฑ์ แล้วเสร็จ - งานลาน งานระบายน้ำ และงานอื่นๆ - งานทดสอบระบบทั้งหมด แล้วเสร็จ - จัดส่ง As-Built Drawing ตามรายการ แล้วเสร็จ - งานอื่นๆ แล้วเสร็จตามแบบและรายการทุกประการ - พร้อมทำความสะอาดบริเวณเขตก่อสร้าง	270
รวม 8 งวด	100	งานทุกงวดแล้วเสร็จ	270

หมายเหตุ ผู้รับจ้างสามารถขอส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้างข้ามงวดได้ ในกรณีที่งานในงวดที่จะเบิกจ่ายนั้นๆแล้วเสร็จสมบูรณ์