รายการประกอบการแบ่งงวดงานและแผนกำหนดงาน

ข้อควรปฏิบัติก่อนส่งงวดงาน

เพื่อมิให้เป็นปัญหาข้อขัดข้องในการส่งงานแต่ละงวดงานผู้รับจ้างต้องศึกษารายละเอียดที่จะต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งวัสดุให้ตรวจสอบ และตรวจทดลองตามข้อกำหนดของทางราชการ ซึ่งควรดำเนินการให้สอดคล้องตามกำหนดในแต่ละงวดงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ได้สรุปเสนอแนะรายละเอียดขั้นตอนการส่งวัสดุแต่ละชนิดเข้าตรวจทดลองล่วงหน้าก่อนกำหนดดำเนินงาน ดังนี้

1. ประเภทงานโครงสร้าง งานโยธา งานถนน งานลาน งานรั้ว และระบบระบายน้ำ
   - 1.1 งานดินเดิมและดินถม ส่งวัสดุล่วงหน้าก่อนดำเนินงาน 2 สัปดาห์
   - 1.2 งาน Mixed Design และ Job Mixed formula ล่วงหน้าก่อนดำเนินงาน 6 สัปดาห์
   - 1.3 งานถนน ลาน ให้ส่งลูกรังและหินคลุก ล่วงหน้าก่อนดำเนินงาน 2 สัปดาห์
   - 1.4 ให้ผู้รับจ้างส่งหิน และทราย สำหรับงาน Gradation ล่วงหน้าก่อนดำเนินงาน 2 สัปดาห์
   - 1.5 ในกรณีที่ต้องการตรวจสอบหาค่า Field dry density ณ สถานที่ก่อ สร้างให้ผู้รับจ้างแจ้งผู้ควบคุมงานส่งเรื่องให้ ขย.ทอ. ทราบล่วงหน้าก่อนที่จะมีการทดสอบหน้างานอย่างน้อย 1 สัปดาห์ โดยให้ผู้รับจ้างเตรียมพื้นที่ในการตรวจสอบให้เสร็จสมบูรณ์พร้อมที่จะตรวจสอบได้
   - 1.6 ถ้าผู้รับจ้างต้องการเปลี่ยนแปลงวัสดุใหม่ ซึ่งเดิมได้ผ่านการอนุมัติให้ใช้งานจากทางราชการแล้วให้ผู้รับจ้างส่งวัสดุใหม่นั้น เข้าตรวจทดลองก่อนนำไปใช้งานก่อนทุกครั้ง
   - 1.7 การนำวัสดุส่งให้ผู้รับจ้างบรรจุในภาชนะที่เหมาะสม พร้อมทั้งมีเอกสารแจ้งให้ทราบวันที่ส่งภายใต้การกำกับของผู้ควบคุมงาน ซึ่งต้องเซ็นชื่อกำกับด้วยทุกครั้ง
2. ประเภทงานสถาปัตยกรรมและงานระบบต่างๆ รายการวัสดุและครุภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม งานระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล ระบบเครื่องกล และระบบเครื่องปรับอากาศ หรืออื่นๆ ให้ผู้รับจ้างประสานผู้ควบคุมงาน หรือหน่วยงานที่ออกแบบโดยศึกษาจากแบบและรายการที่ใช้ในการก่อสร้าง และดำเนินการให้สอดคล้องตามกำหนดแต่ละงวดงาน
3. หากมีปัญหาหรือข้อขัดข้องใดๆ ให้ติดต่อประสานหน่วยงานที่ออกแบบหรือ กวก.ขย.ทอ. เพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้

สร้างอาคารทางการทางแพทย์ รพ. ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ผู้เสนอราคา ยินยอมตกลงตามเงื่อนไขที่ทางราชการแบ่งงวดงานจ้างครั้งนี้ ออกเป็น 122 งวด

โดยมีรายละเอียดดังนี้

งวดที่	จำนวนเงินเป็นร้อยละของค่าจ้างทั้งสิ้น	งานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จภายใน (วัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
1	0.038	**งานรื้อถอนและงานโครงสร้าง** - ติดตั้งรั้วชั่วคราว ตามแบบและรายการ - ทำงานปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง ตามแบบและรายการ	30
2	0.111	**งานโครงสร้าง** - ทำงานระบบป้องกันดินพัง 30% ตามแบบและรายการ	40
3	1.463	**งานโครงสร้าง** - ทำงานระบบป้องกันดินพัง 60% ตามแบบและรายการ - ทำงานระบบป้องกันค้ำยันและ Platform 30% ตามแบบและรายการ	55
4	1.463	**งานโครงสร้าง** - ทำงานระบบป้องกันดินพัง 90% ตามแบบและรายการ - ทำงานระบบป้องกันค้ำยันและ Platform 60% ตามแบบและรายการ	70
5	1.837	**งานโครงสร้าง** - ทำงานระบบป้องกันดินพัง 95% ตามแบบและรายการ - ทำงานระบบป้องกันค้ำยันและ Platform 100% ตามแบบและรายการ	80
6	0.772	**งานโครงสร้าง** - ทำงานสกัดหัวเสาเข็ม 45% ตามแบบและรายการ - ทำงานฐานรากและตอม่อ 45% ตามแบบและรายการ	95
7	0.772	**งานโครงสร้าง** - ทำงานสกัดหัวเสาเข็ม 90% ตามแบบและรายการ - ทำงานฐานรากและตอม่อ 90% ตามแบบและรายการ	105
8	0.804	**งานโครงสร้าง** - ทำงานชั้นใต้ดิน 20% ตามแบบและรายการ งานคานคอนกรีต ชั้นใต้ดิน ตามแบบและรายการ งานโครงสร้างพื้น ชั้นใต้ดิน ตามแบบและรายการ	120

สร้างอาคารทางการทางแพทย์ รพ. ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ผู้เสนอราคา ยินยอมตกลงตามเงื่อนไขที่ทางราชการแบ่งงวดงานจ้างครั้งนี้ ออกเป็น 122 งวด

โดยมีรายละเอียดดังนี้

งวดที่	จำนวนเงินเป็นร้อยละของค่าจ้างทั้งสิ้น	งานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จภายใน (วัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
9	0.996	<u>งานโครงสร้าง</u> - ทำงานชั้นใต้ดิน 45% ตามแบบและรายการ งานคานคอนกรีต ชั้นใต้ดิน ตามแบบและรายการ งานโครงสร้างพื้น ชั้นใต้ดิน ตามแบบและรายการ	135
10	0.996	<u>งานโครงสร้าง</u> - ทำงานชั้นใต้ดิน 70% ตามแบบและรายการ ทำงานโครงสร้างผนัง ชั้นใต้ดิน ตามแบบและรายการ ทำงานwater proofing member ภายนอกและพื้นถังเก็บน้ำใต้ดิน ตามแบบและรายการ	150
11	0.804	<u>งานโครงสร้าง</u> - ทำงานชั้นใต้ดิน 90% ตามแบบและรายการ ทำงานโครงสร้างผนัง ชั้นใต้ดิน ตามแบบและรายการ ทำงานwater proofing member ภายนอกและพื้นถังเก็บน้ำใต้ดิน ตามแบบและรายการ	165
12	0.898	<u>งานโครงสร้าง</u> - ทำงานระบบป้องกันดินพัง 100% ตามแบบและรายการ - ทำงานสกัดหัวเสาเข็ม 100% ตามแบบและรายการ - ทดสอบเสาเข็ม 100% ตามแบบและรายการ - ทำงานฐานรากและตอม่อ 100% ตามแบบและรายการ - ทำงานชั้นใต้ดิน 100% ตามแบบและรายการ - ทำงานงานโครงสร้าง อุโมงค์ทางเชื่อม 100% ตามแบบและรายการ	170
13	0.649	<u>งานโครงสร้าง</u> - ทำงานโครงสร้าง ชั้น1 40% ตามแบบและรายการ งานคานคอนกรีตชั้น 1 ตามแบบและรายการ งานพื้น POST TENSION ชั้น 1 ตามแบบและรายการ งานโครงสร้างพื้นหล่อในที่ ชั้น 1 ตามแบบและรายการ งานเสารับพื้น ชั้น 2 ตามแบบและรายการ	185

สร้างอาคารทางการทางแพทย์ รพ. ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ผู้เสนอราคา ยินยอมตกลงตามเงื่อนไขที่ทางราชการแบ่งงวดงานจ้างครั้งนี้ ออกเป็น 122 งวด

โดยมีรายละเอียดดังนี้

งวดที่	จำนวนเงินเป็นร้อยละของค่าจ้างทั้งสิ้น	งานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จภายใน (วัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
14	1.045	<u>งานโครงสร้าง</u> - ทำงานโครงสร้าง ชั้น 1 90% ตามแบบและรายการ งานคานคอนกรีตชั้น 1 ตามแบบและรายการ งานพื้น POST TENSION ชั้น 1 ตามแบบและรายการ งานโครงสร้างพื้นหล่อในที่ ชั้น 1 ตามแบบและรายการ งานเสารับพื้น ชั้น 2 ตามแบบและรายการ	200
15	1.181	<u>งานโครงสร้าง</u> - ทำงานโครงสร้าง ชั้น 2 90% ตามแบบและรายการ งานคานคอนกรีตชั้น 2 ตามแบบและรายการ งานพื้น POST TENSION ชั้น 2 ตามแบบและรายการ งานโครงสร้างพื้นหล่อในที่ ชั้น 2 ตามแบบและรายการ งานเสารับพื้น ชั้น 3 ตามแบบและรายการ	215
16	1.201	<u>งานโครงสร้าง</u> - ทำงานโครงสร้าง ชั้น 3 90% ตามแบบและรายการ งานคานคอนกรีตชั้น 3 ตามแบบและรายการ งานพื้น POST TENSION ชั้น 3 ตามแบบและรายการ งานโครงสร้างพื้นหล่อในที่ ชั้น 3 ตามแบบและรายการ งานเสารับพื้น ชั้น 4 ตามแบบและรายการ	230
17	1.296	<u>งานโครงสร้าง</u> - ทำงานโครงสร้าง ชั้น 4 90% ตามแบบและรายการ งานคานคอนกรีตชั้น 4 ตามแบบและรายการ งานพื้น POST TENSION ชั้น 4 ตามแบบและรายการ งานโครงสร้างพื้นหล่อในที่ ชั้น 4 ตามแบบและรายการ งานเสารับพื้น ชั้น 4 ตามแบบและรายการ	245
18	0.281	<u>งานโครงสร้าง</u> - ทำงานโครงสร้าง ชั้น 1-2 100% ตามแบบและรายการ งานโครงสร้างบันได ชั้น 1-2 ตามแบบและรายการ	250

สร้างอาคารทางการทางแพทย์ รพ. ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ผู้เสนอราคา ยินยอมตกลงตามเงื่อนไขที่ทางราชการแบ่งงวดงานจ้างครั้งนี้ ออกเป็น 122 งวด

โดยมีรายละเอียดดังนี้

งวดที่	จำนวนเงินเป็นร้อยละของค่าจ้างทั้งสิ้น	งานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จภายใน (วัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
19	1.263	<u>งานโครงสร้าง</u> - ทำงานโครงสร้าง ชั้น 5 90% ตามแบบและรายการ งานคานคอนกรีตชั้น 5 ตามแบบและรายการ งานพื้น POST TENSION ชั้น 5 ตามแบบและรายการ งานโครงสร้างพื้นหล่อในที่ ชั้น 5 ตามแบบและรายการ งานเสารับพื้น ชั้น 6 ตามแบบและรายการ งานระบบป้องกันฝุ่น ชั้น 1-3 ตามแบบและรายการ	265
20	1.646	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - ทำงานก่อผนังชั้นใต้ดิน 90% ตามแบบและรายการ - ทำงานก่อผนังชั้น 1 70% ตามแบบและรายการ <u>งานระบบประกอบอาคารและงานครุภัณฑ์</u> - งานระบบไฟฟ้าภายในชั้น B2 30% ตามแบบและรายการ - งานระบบประปาสุขาภิบาลภายในชั้น B2 30% ตามแบบและรายการ - งานระบบเครื่องกลชั้น B2 30% ตามแบบและรายการ <u>งานระบบประกอบอาคารและงานครุภัณฑ์</u> - งานระบบไฟฟ้าภายในชั้น B1 30% ตามแบบและรายการ - งานระบบประปาสุขาภิบาลภายในชั้น B1 30% ตามแบบและรายการ - งานระบบเครื่องกลชั้น B1 30% ตามแบบและรายการ	275
21	0.350	<u>งานระบบประกอบอาคารและงานครุภัณฑ์</u> - งานระบบไฟฟ้าภายนอก 45% ตามแบบและรายการ - งานระบบประปาสุขาภิบาลภายนอก 45% ตามแบบและรายการ	285
22	0.184	<u>งานระบบประกอบอาคารและงานครุภัณฑ์</u> - งานระบบไฟฟ้าภายนอก 90% ตามแบบและรายการ - งานระบบประปาสุขาภิบาลภายนอก 90% ตามแบบและรายการ	295
23	0.703	<u>งานระบบประกอบอาคารและงานครุภัณฑ์</u> - งานระบบไฟฟ้าภายในชั้น B2 60% ตามแบบและรายการ - งานระบบประปาสุขาภิบาลภายในชั้น B2 60% ตามแบบและรายการ - งานระบบเครื่องกลชั้น B2 60% ตามแบบและรายการ	300

สร้างอาคารทางการทางแพทย์ รพ. ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ผู้เสนอราคา ยินยอมตกลงตามเงื่อนไขที่ทางราชการแบ่งงวดงานจ้างครั้งนี้ ออกเป็น 122 งวด

โดยมีรายละเอียดดังนี้

งวดที่	จำนวนเงินเป็นร้อยละของค่าจ้างทั้งสิ้น	งานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จภายใน (วัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
24	1.319	<u>งานโครงสร้าง</u> - ทำงานโครงสร้าง ชั้น 6 90% ตามแบบและรายการ งานคานคอนกรีตชั้น 6 ตามแบบและรายการ งานพื้น POST TENSION ชั้น 6 ตามแบบและรายการ งานโครงสร้างพื้นหล่อในที่ ชั้น 6 ตามแบบและรายการ งานเสารับพื้น ชั้น 7 ตามแบบและรายการ งานระบบป้องกันฝุ่น ชั้น 4 ตามแบบและรายการ	315
25	1.563	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - ทำงานฉาบปูนผนังชั้นใต้ดิน 90% ตามแบบและรายการ - ทำงานก่อผนังชั้น 1 90% ตามแบบและรายการ <u>งานระบบประกอบอาคารและงานครุภัณฑ์</u> - งานระบบไฟฟ้าภายในชั้น B1 60% ตามแบบและรายการ - งานระบบประปาสุขาภิบาลภายในชั้น B1 60% ตามแบบและรายการ - งานระบบเครื่องกลชั้น B1 60% ตามแบบและรายการ <u>งานระบบประกอบอาคารและงานครุภัณฑ์</u> - งานระบบไฟฟ้าภายในชั้น 1 30% ตามแบบและรายการ - งานระบบประปาสุขาภิบาลภายในชั้น 1 30% ตามแบบและรายการ - งานระบบเครื่องกลชั้น 1 30% ตามแบบและรายการ	325
26	0.900	<u>งานโครงสร้าง</u> - ทำงานโครงสร้าง ชั้น 7 90% ตามแบบและรายการ งานคานคอนกรีตชั้น 7 ตามแบบและรายการ งานพื้น POST TENSION ชั้น 7 ตามแบบและรายการ งานโครงสร้างพื้นหล่อในที่ ชั้น 7 ตามแบบและรายการ งานเสารับพื้น ชั้น 8 ตามแบบและรายการ งานระบบป้องกันฝุ่น ชั้น 5 ตามแบบและรายการ	340
27	0.274	<u>งานโครงสร้าง</u> - ทำงานโครงสร้าง ชั้น 3-4 100% ตามแบบและรายการ งานโครงสร้างบันได ชั้น 3-4 ตามแบบและรายการ	345

สร้างอาคารทางการทางแพทย์ รพ. ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ผู้เสนอราคา ยินยอมตกลงตามเงื่อนไขที่ทางราชการแบ่งงวดงานจ้างครั้งนี้ ออกเป็น 122 งวด

โดยมีรายละเอียดดังนี้

งวดที่	จำนวนเงินเป็นร้อยละของค่าจ้างทั้งสิ้น	งานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จภายใน (วัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
28	1.723	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - ทำงานฉาบปูนผนังภายในชั้น 1 90% ตามแบบและรายการ - ทำงานก่อผนังชั้น 2 90% ตามแบบและรายการ <u>งานระบบประกอบอาคารและงานครุภัณฑ์</u> - งานระบบไฟฟ้าภายในชั้น 1 60% ตามแบบและรายการ - งานระบบประปาสุขาภิบาลภายในชั้น 1 60% ตามแบบและรายการ - งานระบบเครื่องกลชั้น 1 60% ตามแบบและรายการ <u>งานระบบประกอบอาคารและงานครุภัณฑ์</u> - งานระบบไฟฟ้าภายในชั้น 2 30% ตามแบบและรายการ - งานระบบประปาสุขาภิบาลภายในชั้น 2 30% ตามแบบและรายการ - งานระบบเครื่องกลชั้น 2 30% ตามแบบและรายการ - งานระบบก๊าซทางการแพทย์ชั้น 2 30% ตามแบบและรายการ	355
29	0.240	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - ทำงานฝ้าเพดาน ชั้นใต้ดิน 90% ตามแบบและรายการ - ทำงานตกแต่งผิวผนัง ชั้นใต้ดิน 90% ตามแบบและรายการ - ทำงานตกแต่งผิวพื้น ชั้นใต้ดิน 90% ตามแบบและรายการ	365
30	0.761	<u>งานโครงสร้าง</u> - ทำงานโครงสร้าง ชั้น 8 90% ตามแบบและรายการ งานคานคอนกรีตชั้น 8 ตามแบบและรายการ งานพื้น POST TENSION ชั้น 8 ตามแบบและรายการ งานโครงสร้างพื้นหล่อในที่ ชั้น 8 ตามแบบและรายการ งานเสารับพื้น ชั้น 9 ตามแบบและรายการ งานระบบป้องกันฝุ่น ชั้น 6 ตามแบบและรายการ	380
31	0.272	<u>งานโครงสร้าง</u> - ทำงานโครงสร้าง ชั้น 5-6 100% ตามแบบและรายการ งานโครงสร้างบันได ชั้น 5-6 ตามแบบและรายการ	385

สร้างอาคารทางการทางแพทย์ รพ. ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ผู้เสนอราคา ยินยอมตกลงตามเงื่อนไขที่ทางราชการแบ่งงวดงานจ้างครั้งนี้ ออกเป็น 122 งวด

โดยมีรายละเอียดดังนี้

งวดที่	จำนวนเงินเป็นร้อยละของค่าจ้างทั้งสิ้น	งานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จภายใน (วัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
32	1.738	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - ทำงานฉาบปูนผนังภายในชั้น 2 90% ตามแบบและรายการ - ทำงานก่อผนังชั้น 3 90% ตามแบบและรายการ <u>งานระบบประกอบอาคารและงานครุภัณฑ์</u> - งานระบบไฟฟ้าภายในชั้น 2 60% ตามแบบและรายการ - งานระบบประปาสุขาภิบาลภายในชั้น 2 60% ตามแบบและรายการ - งานระบบเครื่องกลชั้น 2 60% ตามแบบและรายการ - งานระบบก๊าซทางการแพทย์ชั้น 2 60% ตามแบบและรายการ <u>งานระบบประกอบอาคารและงานครุภัณฑ์</u> - งานระบบไฟฟ้าภายในชั้น 3 30% ตามแบบและรายการ - งานระบบประปาสุขาภิบาลภายในชั้น 3 30% ตามแบบและรายการ - งานระบบเครื่องกลชั้น 3 30% ตามแบบและรายการ - งานระบบก๊าซทางการแพทย์ชั้น 3 30% ตามแบบและรายการ	395
33	1.913	<u>งานระบบประกอบอาคารและงานครุภัณฑ์</u> - งานระบบไฟฟ้าภายในชั้น B2 90% ตามแบบและรายการ - งานระบบประปาสุขาภิบาลภายในชั้น B2 90% ตามแบบและรายการ - งานระบบเครื่องกลชั้น B2 90% ตามแบบและรายการ - งานระบบดับเพลิง ชั้น B2 90% ตามแบบและรายการ - งานระบบไฟฟ้าภายในชั้น B1 90% ตามแบบและรายการ - งานระบบประปาสุขาภิบาลภายในชั้น B1 90% ตามแบบและรายการ - งานระบบเครื่องกลชั้น B1 90% ตามแบบและรายการ - งานระบบก๊าซทางการแพทย์ชั้น B1 90% ตามแบบและรายการ - งานระบบดับเพลิง ชั้น B1 90% ตามแบบและรายการ - งานครุภัณฑ์ระบบเครื่องกลชั้น B2 90% ตามแบบและรายการ - งานครุภัณฑ์ระบบเครื่องกลชั้น B1 90% ตามแบบและรายการ	400
34	1.382	<u>งานระบบประกอบอาคารและงานครุภัณฑ์</u> - งานระบบไฟฟ้าภายในชั้น 1 90% ตามแบบและรายการ - งานระบบประปาสุขาภิบาลภายในชั้น 1 90% ตามแบบและรายการ - งานระบบเครื่องกลชั้น 1 90% ตามแบบและรายการ - งานระบบก๊าซทางการแพทย์ชั้น 1 90% ตามแบบและรายการ - งานระบบดับเพลิง ชั้น 1 90% ตามแบบและรายการ - งานครุภัณฑ์ระบบเครื่องกลชั้น 1 90% ตามแบบและรายการ	405

สร้างอาคารทางการทางแพทย์ รพ. ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ผู้เสนอราคา ยินยอมตกลงตามเงื่อนไขที่ทางราชการแบ่งงวดงานจ้างครั้งนี้ ออกเป็น 122 งวด

โดยมีรายละเอียดดังนี้

งวดที่	จำนวนเงินเป็นร้อยละของค่าจ้างทั้งสิ้น	งานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จภายใน (วัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
35	0.129	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - งานประตูหน้าต่าง ภายใน ชั้นใต้ดิน 90% ตามแบบและรายการ - งานสุขภัณฑ์ ชั้นใต้ดิน 90% ตามแบบและรายการ - งานทาสีภายใน ชั้นใต้ดิน 90% ตามแบบและรายการ	410
36	0.080	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - งานก่อและงานฉาบ ชั้นใต้ดิน 100% ตามแบบและรายการ - งานฝ้า ชั้นใต้ดิน 100% ตามแบบและรายการ - งานตกแต่งผิวผนัง ชั้นใต้ดิน 100% ตามแบบและรายการ - งานตกแต่งผิวพื้นชั้นใต้ดิน 100% ตามแบบและรายการ - งานสถาปัตยกรรม ทางเดินเชื่อมชั้นใต้ดิน 100% ตามแบบและรายการ	420
37	0.032	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - งานประตูหน้าต่างภายในชั้นใต้ดิน 100% ตามแบบและรายการ - งานสุขภัณฑ์ชั้นใต้ดิน 100% ตามแบบและรายการ - งานทาสีภายในชั้นใต้ดิน 100% ตามแบบและรายการ - งานอื่นๆชั้นใต้ดิน 100% ตามแบบและรายการ	430
38	0.760	<u>งานโครงสร้าง</u> - ทำงานโครงสร้าง ชั้น 9 90% ตามแบบและรายการ งานคานคอนกรีตชั้น 9 ตามแบบและรายการ งานพื้น POST TENSION ชั้น 9 ตามแบบและรายการ งานโครงสร้างพื้นหล่อในที่ ชั้น 9 ตามแบบและรายการ งานเสารับพื้น ชั้น 10 ตามแบบและรายการ งานระบบป้องกันฝุ่น ชั้น 7 ตามแบบและรายการ	445
39	0.176	<u>งานโครงสร้าง</u> - ทำงานโครงสร้าง ชั้น 7-8 100% ตามแบบและรายการ งานโครงสร้างบันได ชั้น 7-8 ตามแบบและรายการ	450

สร้างอาคารทางการทางแพทย์ รพ. ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ผู้เสนอราคา ยินยอมตกลงตามเงื่อนไขที่ทางราชการแบ่งงวดงานจ้างครั้งนี้ ออกเป็น 122 งวด

โดยมีรายละเอียดดังนี้

งวดที่	จำนวนเงินเป็นร้อยละของค่าจ้างทั้งสิ้น	งานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จภายใน (วัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
40	1.961	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - งานฉาบ ชั้น3 90% ตามแบบและรายการ - งานผนังก่อ ชั้น4 90% ตามแบบและรายการ <u>งานระบบประกอบอาคารและงานครุภัณฑ์</u> - งานระบบไฟฟ้าภายในชั้น 3 60% ตามแบบและรายการ - งานระบบประปาสุขาภิบาลภายในชั้น 3 60% ตามแบบและรายการ - งานระบบเครื่องกลชั้น 3 60% ตามแบบและรายการ - งานระบบก๊าซทางการแพทย์ชั้น 3 60% ตามแบบและรายการ <u>งานระบบประกอบอาคารและงานครุภัณฑ์</u> - งานระบบไฟฟ้าภายในชั้น 4 30% ตามแบบและรายการ - งานระบบประปาสุขาภิบาลภายในชั้น 4 30% ตามแบบและรายการ - งานระบบเครื่องกลชั้น 4 30% ตามแบบและรายการ - งานระบบก๊าซทางการแพทย์ชั้น 4 30% ตามแบบและรายการ	460
41	0.590	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - งานฝ้า ชั้น1 90% ตามแบบและรายการ - งานตกแต่งผิวผนัง ชั้น1 90% ตามแบบและรายการ - งานตกแต่งผิวพื้น ชั้น1 90% ตามแบบและรายการ	465
42	1.056	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - งานประตูหน้าต่าง ภายใน ชั้น1 90% ตามแบบและรายการ - งานสุขภัณฑ์ ชั้น1 90% ตามแบบและรายการ - งานทาสีภายใน ชั้น1 90% ตามแบบและรายการ	470
43	0.105	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - งานก่อและงานฉาบ ชั้น1 100% ตามแบบและรายการ - งานตกแต่งฝ้า ชั้น1 100% ตามแบบและรายการ - งานตกแต่งผิวผนัง ชั้น1 100% ตามแบบและรายการ - ทำงานตกแต่งผิวพื้นชั้น1 100% ตามแบบและรายการ	475
44	0.120	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - งานประตูหน้าต่าง ภายใน ชั้น1 100% ตามแบบและรายการ - งานสุขภัณฑ์ ชั้น1 100% ตามแบบและรายการ - งานทาสีภายใน ชั้น1 100% ตามแบบและรายการ - งานอื่นๆ ชั้น1 100% ตามแบบและรายการ	480

สร้างอาคารทางการทางแพทย์ รพ. ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ผู้เสนอราคา ยินยอมตกลงตามเงื่อนไขที่ทางราชการแบ่งงวดงานจ้างครั้งนี้ ออกเป็น 122 งวด

โดยมีรายละเอียดดังนี้

งวดที่	จำนวนเงินเป็นร้อยละของค่าจ้างทั้งสิ้น	งานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จภายใน (วัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
45	1.460	<u>งานระบบประกอบอาคารและงานครุภัณฑ์</u> - งานระบบไฟฟ้าภายในชั้น 2 90% ตามแบบและรายการ - งานระบบประปาสุขาภิบาลภายในชั้น 2 90% ตามแบบและรายการ - งานระบบเครื่องกลชั้น 2 90% ตามแบบและรายการ - งานระบบก๊าซทางการแพทย์ชั้น 2 90% ตามแบบและรายการ - งานระบบดับเพลิง ชั้น 2 90% ตามแบบและรายการ - งานครุภัณฑ์ระบบเครื่องกลชั้น 2 90% ตามแบบและรายการ	485
46	1.448	<u>งานระบบประกอบอาคารและงานครุภัณฑ์</u> - งานระบบไฟฟ้าภายในชั้น 3 90% ตามแบบและรายการ - งานระบบประปาสุขาภิบาลภายในชั้น 3 90% ตามแบบและรายการ - งานระบบเครื่องกลชั้น 3 90% ตามแบบและรายการ - งานระบบก๊าซทางการแพทย์ชั้น 3 90% ตามแบบและรายการ - งานครุภัณฑ์ระบบเครื่องกลชั้น 3 90% ตามแบบและรายการ	490
47	0.762	<u>งานโครงสร้าง</u> - ทำงานโครงสร้าง ชั้น 10 90% ตามแบบและรายการ งานคานคอนกรีตชั้น 10 ตามแบบและรายการ งานพื้น POST TENSION ชั้น 10 ตามแบบและรายการ งานโครงสร้างพื้นหล่อในที่ ชั้น 10 ตามแบบและรายการ งานเสารับพื้น ชั้น ดาดฟ้า ตามแบบและรายการ งานระบบป้องกันฝุ่น ชั้น 8 ตามแบบและรายการ	505

สร้างอาคารทางการทางแพทย์ รพ. ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ผู้เสนอราคา ยินยอมตกลงตามเงื่อนไขที่ทางราชการแบ่งงวดงานจ้างครั้งนี้ ออกเป็น 122 งวด

โดยมีรายละเอียดดังนี้

งวดที่	จำนวนเงินเป็นร้อยละของค่าจ้างทั้งสิ้น	งานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จภายใน (วัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
48	1.968	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - งานฉาบผนัง ชั้น4 90% ตามแบบและรายการ - งานผนังก่อ ชั้น 5 90% ตามแบบและรายการ <u>งานระบบประกอบอาคารและงานครุภัณฑ์</u> - งานระบบไฟฟ้าภายในชั้น 4 60% ตามแบบและรายการ - งานระบบประปาสุขาภิบาลภายในชั้น 4 60% ตามแบบและรายการ - งานระบบเครื่องกลชั้น 4 60% ตามแบบและรายการ - งานระบบก๊าซทางการแพทย์ชั้น 4 60% ตามแบบและรายการ <u>งานระบบประกอบอาคารและงานครุภัณฑ์</u> - งานระบบไฟฟ้าภายในชั้น 5 30% ตามแบบและรายการ - งานระบบประปาสุขาภิบาลภายในชั้น 5 30% ตามแบบและรายการ - งานระบบเครื่องกลชั้น 5 30% ตามแบบและรายการ - งานระบบก๊าซทางการแพทย์ชั้น 5 30% ตามแบบและรายการ - งานระบบดับเพลิง ชั้น 5 30% ตามแบบและรายการ	510
49	1.281	<u>งานระบบประกอบอาคารและงานครุภัณฑ์</u> - งานระบบไฟฟ้าภายในชั้น 4 90% ตามแบบและรายการ - งานระบบประปาสุขาภิบาลภายในชั้น 4 90% ตามแบบและรายการ - งานระบบเครื่องกลชั้น 4 90% ตามแบบและรายการ - งานระบบก๊าซทางการแพทย์ชั้น 4 90% ตามแบบและรายการ - งานครุภัณฑ์ระบบเครื่องกลชั้น 4 90% ตามแบบและรายการ	515
50	0.502	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - งานฝ้า ชั้น2 90% ตามแบบและรายการ - งานตกแต่งผิวผนัง ชั้น2 90% ตามแบบและรายการ - งานตกแต่งผิวพื้น ชั้น2 90% ตามแบบและรายการ	520
51	0.723	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - งานประตูหน้าต่าง ภายใน ชั้น2 90% ตามแบบและรายการ - งานสุขภัณฑ์ ชั้น2 90% ตามแบบและรายการ - งานทาสีภายใน ชั้น2 90% ตามแบบและรายการ	525

สร้างอาคารทางการทางแพทย์ รพ. ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ผู้เสนอราคา ยินยอมตกลงตามเงื่อนไขที่ทางราชการแบ่งงวดงานจ้างครั้งนี้ ออกเป็น 122 งวด

โดยมีรายละเอียดดังนี้

งวดที่	จำนวนเงินเป็นร้อยละของค่าจ้างทั้งสิ้น	งานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จภายใน (วัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
52	0.088	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - งานก่อและงานฉาบ ชั้น2 100% ตามแบบและรายการ - งานตกแต่งฝ้า ชั้น2 100% ตามแบบและรายการ - งานตกแต่งผิวผนัง ชั้น2 100% ตามแบบและรายการ - ทำงานตกแต่งผิวพื้นชั้น2 100% ตามแบบและรายการ	527
53	0.155	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - งานประตูหน้าต่าง ภายใน ชั้น2 100% ตามแบบและรายการ - งานสุขภัณฑ์ ชั้น2 100% ตามแบบและรายการ - งานทาสีภายใน ชั้น2 100% ตามแบบและรายการ - งานอื่นๆ ชั้น2 100% ตามแบบและรายการ	530
54	1.111	<u>งานระบบประกอบอาคารและงานครุภัณฑ์</u> - งานระบบไฟฟ้าภายในชั้น 5 60% ตามแบบและรายการ - งานระบบประปาสุขาภิบาลภายในชั้น 5 60% ตามแบบและรายการ - งานระบบเครื่องกลชั้น 5 60% ตามแบบและรายการ - งานระบบก๊าซทางการแพทย์ชั้น 5 60% ตามแบบและรายการ - งานระบบดับเพลิง ชั้น 5 60% ตามแบบและรายการ - งานครุภัณฑ์ระบบเครื่องกลชั้น 5 60% ตามแบบและรายการ	535
55	1.013	<u>งานโครงสร้าง</u> - ทำงานโครงสร้าง ชั้นดาดฟ้า 90% ตามแบบและรายการ งานคานคอนกรีตชั้นดาดฟ้า ตามแบบและรายการ งานพื้น POST TENSION ชั้นดาดฟ้า ตามแบบและรายการ งานโครงสร้างพื้นหล่อในที่ ชั้นดาดฟ้า ตามแบบและรายการ งานเสารับพื้น ชั้นหลังคา ตามแบบและรายการ งานระบบป้องกันฝุ่น ชั้น 9 ตามแบบและรายการ	540
56	0.431	<u>งานโครงสร้าง</u> - ทำงานโครงสร้าง ชั้นหลังคา 90% ตามแบบและรายการ งานผนังคอนกรีต ชั้นหลังคา ตามแบบและรายการ งานโครงสร้างพื้นหล่อในที่ ชั้นหลังคา ตามแบบและรายการ งานระบบป้องกันฝุ่น ชั้น 10 - ชั้นหลังคา ตามแบบและรายการ	545
57	0.160	<u>งานโครงสร้าง</u> - ทำงานโครงสร้าง ชั้น 9-10 100% ตามแบบและรายการ งานโครงสร้างบันได ชั้น 9-10 ตามแบบและรายการ	550

สร้างอาคารทางการทางแพทย์ รพ. ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ผู้เสนอราคา ยินยอมตกลงตามเงื่อนไขที่ทางราชการแบ่งงวดงานจ้างครั้งนี้ ออกเป็น 122 งวด

โดยมีรายละเอียดดังนี้

งวดที่	จำนวนเงินเป็นร้อยละของค่าจ้างทั้งสิ้น	งานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จภายใน (วัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
58	1.822	<u>งานโครงสร้าง</u> - ทำงานโครงสร้าง ชั้นดาดฟ้า - ชั้นหลังคา 100% ตามแบบและรายการ - ทำงานโครงสร้าง เหล็กรูปพรรณ 100% ตามแบบและรายการ - งานวิศวกรรมโครงสร้างอื่นๆที่เหลือ 100% ตามแบบและรายการ <u>งานสถาปัตยกรรม</u> - ทำงานหลังคาเหล็กรีดลอนชั้น2 100% ตามแบบและรายการ	555
59	1.728	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - งานฉาบผนัง ชั้น 5 90% ตามแบบและรายการ - งานผนังก่อ ชั้น 6 90% ตามแบบและรายการ <u>งานระบบประกอบอาคารและงานครุภัณฑ์</u> - งานระบบไฟฟ้าภายในชั้น 5 90% ตามแบบและรายการ - งานระบบประปาสุขาภิบาลภายในชั้น 5 90% ตามแบบและรายการ - งานระบบเครื่องกลชั้น 5 90% ตามแบบและรายการ - งานระบบก๊าซทางการแพทย์ชั้น 5 90% ตามแบบและรายการ <u>งานระบบประกอบอาคารและงานครุภัณฑ์</u> - งานระบบไฟฟ้าภายในชั้น 6 30% ตามแบบและรายการ - งานระบบประปาสุขาภิบาลภายในชั้น 6 30% ตามแบบและรายการ - งานระบบเครื่องกลชั้น 6 30% ตามแบบและรายการ - งานระบบก๊าซทางการแพทย์ชั้น 6 30% ตามแบบและรายการ - งานระบบดับเพลิง ชั้น 6 30% ตามแบบและรายการ	560
60	1.030	<u>งานระบบประกอบอาคารและงานครุภัณฑ์</u> - งานระบบไฟฟ้าภายในชั้น 6 60% ตามแบบและรายการ - งานระบบประปาสุขาภิบาลภายในชั้น 6 60% ตามแบบและรายการ - งานระบบเครื่องกลชั้น 6 60% ตามแบบและรายการ - งานระบบก๊าซทางการแพทย์ชั้น 6 60% ตามแบบและรายการ - งานระบบดับเพลิง ชั้น 6 60% ตามแบบและรายการ - งานครุภัณฑ์ระบบเครื่องกลชั้น 6 60% ตามแบบและรายการ	565
61	0.604	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - งานฝ้า ชั้น3 90% ตามแบบและรายการ - งานตกแต่งผิวผนัง ชั้น3 90% ตามแบบและรายการ - งานตกแต่งผิวพื้น ชั้น3 90% ตามแบบและรายการ	570

สร้างอาคารทางการทางแพทย์ รพ. ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ผู้เสนอราคา ยินยอมตกลงตามเงื่อนไขที่ทางราชการแบ่งงวดงานจ้างครั้งนี้ ออกเป็น 122 งวด

โดยมีรายละเอียดดังนี้

งวดที่	จำนวนเงินเป็นร้อยละของค่าจ้างทั้งสิ้น	งานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จภายใน (วัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
62	1.109	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - งานประตูหน้าต่าง ภายใน ชั้น3 90% ตามแบบและรายการ - งานสุขภัณฑ์ ชั้น3 90% ตามแบบและรายการ - งานทาสีภายใน ชั้น3 90% ตามแบบและรายการ	575
63	1.676	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - งานฉาบผนัง ชั้น 6 90% ตามแบบและรายการ - งานผนังก่อ ชั้น 7 90% ตามแบบและรายการ <u>งานระบบประกอบอาคารและงานครุภัณฑ์</u> - งานระบบไฟฟ้าภายในชั้น 6 90% ตามแบบและรายการ - งานระบบประปาสุขาภิบาลภายในชั้น 6 90% ตามแบบและรายการ - งานระบบเครื่องกลชั้น 6 90% ตามแบบและรายการ - งานระบบก๊าซทางการแพทย์ชั้น 6 90% ตามแบบและรายการ <u>งานระบบประกอบอาคารและงานครุภัณฑ์</u> - งานระบบไฟฟ้าภายในชั้น 7 30% ตามแบบและรายการ - งานระบบประปาสุขาภิบาลภายในชั้น 7 30% ตามแบบและรายการ - งานระบบเครื่องกลชั้น 7 30% ตามแบบและรายการ - งานระบบก๊าซทางการแพทย์ชั้น 7 30% ตามแบบและรายการ - งานระบบดับเพลิง ชั้น 7 30% ตามแบบและรายการ	580
64	0.825	<u>งานระบบประกอบอาคารและงานครุภัณฑ์</u> - งานระบบไฟฟ้าภายในชั้น 7 60% ตามแบบและรายการ - งานระบบประปาสุขาภิบาลภายในชั้น 7 60% ตามแบบและรายการ - งานระบบเครื่องกลชั้น 7 60% ตามแบบและรายการ - งานระบบก๊าซทางการแพทย์ชั้น 7 60% ตามแบบและรายการ - งานระบบดับเพลิง ชั้น 7 60% ตามแบบและรายการ - งานครุภัณฑ์ระบบเครื่องกลชั้น 7 60% ตามแบบและรายการ	585
65	0.968	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - งานฝ้า ชั้น4 90% ตามแบบและรายการ - งานตกแต่งผิวผนัง ชั้น4 90% ตามแบบและรายการ - งานตกแต่งผิวพื้น ชั้น4 90% ตามแบบและรายการ	590

สร้างอาคารทางการทางแพทย์ รพ. ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ผู้เสนอราคา ยินยอมตกลงตามเงื่อนไขที่ทางราชการแบ่งงวดงานจ้างครั้งนี้ ออกเป็น 122 งวด

โดยมีรายละเอียดดังนี้

งวดที่	จำนวนเงินเป็นร้อยละของค่าจ้างทั้งสิ้น	งานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จภายใน (วัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
66	1.399	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - งานประตูหน้าต่าง ภายใน ชั้น4 90% ตามแบบและรายการ - งานสุขภัณฑ์ ชั้น4 90% ตามแบบและรายการ - งานทาสีภายใน ชั้น4 90% ตามแบบและรายการ	595
67	0.291	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - งานก่อและงานฉาบ ชั้น3-4 100% ตามแบบและรายการ - งานตกแต่งฝ้า ชั้น3-4 100% ตามแบบและรายการ - งานตกแต่งผิวผนัง ชั้น3-4 100% ตามแบบและรายการ - ทำงานตกแต่งผิวพื้น ชั้น3-4 100% ตามแบบและรายการ	597
68	0.370	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - งานประตูหน้าต่าง ภายใน ชั้น3-4 100% ตามแบบและรายการ - งานสุขภัณฑ์ ชั้น3-4 100% ตามแบบและรายการ - งานทาสีภายใน ชั้น3-4 100% ตามแบบและรายการ - งานอื่นๆ ชั้น3-4 100% ตามแบบและรายการ	600
69	1.695	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - งานฉาบผนัง ชั้น 7 90% ตามแบบและรายการ - งานผนังก่อ ชั้น 8 90% ตามแบบและรายการ <u>งานระบบประกอบอาคารและงานครุภัณฑ์</u> - งานระบบไฟฟ้าภายในชั้น 7 90% ตามแบบและรายการ - งานระบบประปาสุขาภิบาลภายในชั้น 7 90% ตามแบบและรายการ - งานระบบเครื่องกลชั้น 7 90% ตามแบบและรายการ - งานระบบก๊าซทางการแพทย์ชั้น 7 90% ตามแบบและรายการ <u>งานระบบประกอบอาคารและงานครุภัณฑ์</u> - งานระบบไฟฟ้าภายในชั้น 8 30% ตามแบบและรายการ - งานระบบประปาสุขาภิบาลภายในชั้น 8 30% ตามแบบและรายการ - งานระบบเครื่องกลชั้น 8 30% ตามแบบและรายการ - งานระบบก๊าซทางการแพทย์ชั้น 8 30% ตามแบบและรายการ - งานระบบดับเพลิง ชั้น 8 30% ตามแบบและรายการ	605

สร้างอาคารทางการทางแพทย์ รพ. ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ผู้เสนอราคา ยินยอมตกลงตามเงื่อนไขที่ทางราชการแบ่งงวดงานจ้างครั้งนี้ ออกเป็น 122 งวด

โดยมีรายละเอียดดังนี้

งวดที่	จำนวนเงินเป็นร้อยละของค่าจ้างทั้งสิ้น	งานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จภายใน (วัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
70	0.824	<u>งานระบบประกอบอาคารและงานครุภัณฑ์</u> - งานระบบไฟฟ้าภายในชั้น 8 60% ตามแบบและรายการ - งานระบบประปาสุขาภิบาลภายในชั้น 8 60% ตามแบบและรายการ - งานระบบเครื่องกลชั้น 8 60% ตามแบบและรายการ - งานระบบก๊าซทางการแพทย์ชั้น 8 60% ตามแบบและรายการ - งานระบบดับเพลิง ชั้น 8 60% ตามแบบและรายการ - งานครุภัณฑ์ระบบเครื่องกลชั้น 8 60% ตามแบบและรายการ	610
71	1.692	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - งานฉาบผนัง ชั้น 8 90% ตามแบบและรายการ - งานผนังก่อ ชั้น 9 90% ตามแบบและรายการ <u>งานระบบประกอบอาคารและงานครุภัณฑ์</u> - งานระบบไฟฟ้าภายในชั้น 8 90% ตามแบบและรายการ - งานระบบประปาสุขาภิบาลภายในชั้น 8 90% ตามแบบและรายการ - งานระบบเครื่องกลชั้น 8 90% ตามแบบและรายการ - งานระบบก๊าซทางการแพทย์ชั้น 8 90% ตามแบบและรายการ <u>งานระบบประกอบอาคารและงานครุภัณฑ์</u> - งานระบบไฟฟ้าภายในชั้น 9 30% ตามแบบและรายการ - งานระบบประปาสุขาภิบาลภายในชั้น 9 30% ตามแบบและรายการ - งานระบบเครื่องกลชั้น 9 30% ตามแบบและรายการ - งานระบบก๊าซทางการแพทย์ชั้น 9 30% ตามแบบและรายการ - งานระบบดับเพลิง ชั้น 9 30% ตามแบบและรายการ	615
72	0.826	<u>งานระบบประกอบอาคารและงานครุภัณฑ์</u> - งานระบบไฟฟ้าภายในชั้น 9 60% ตามแบบและรายการ - งานระบบประปาสุขาภิบาลภายในชั้น 9 60% ตามแบบและรายการ - งานระบบเครื่องกลชั้น 9 60% ตามแบบและรายการ - งานระบบก๊าซทางการแพทย์ชั้น 9 60% ตามแบบและรายการ - งานระบบดับเพลิง ชั้น 9 60% ตามแบบและรายการ - งานครุภัณฑ์ระบบเครื่องกลชั้น 9 60% ตามแบบและรายการ	620

สร้างอาคารทางการทางแพทย์ รพ. ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ผู้เสนอราคา ยินยอมตกลงตามเงื่อนไขที่ทางราชการแบ่งงวดงานจ้างครั้งนี้ ออกเป็น 122 งวด

โดยมีรายละเอียดดังนี้

งวดที่	จำนวนเงินเป็นร้อยละของค่าจ้างทั้งสิ้น	งานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จภายใน (วัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
73	1.673	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - งานฉาบผนัง ชั้น 9 90% ตามแบบและรายการ - งานผนังก่อ ชั้น 10 90% ตามแบบและรายการ <u>งานระบบประกอบอาคารและงานครุภัณฑ์</u> - งานระบบไฟฟ้าภายในชั้น 9 90% ตามแบบและรายการ - งานระบบประปาสุขาภิบาลภายในชั้น 9 90% ตามแบบและรายการ - งานระบบเครื่องกลชั้น 9 90% ตามแบบและรายการ - งานระบบก๊าซทางการแพทย์ชั้น 9 90% ตามแบบและรายการ <u>งานระบบประกอบอาคารและงานครุภัณฑ์</u> - งานระบบไฟฟ้าภายในชั้น 10 30% ตามแบบและรายการ - งานระบบประปาสุขาภิบาลภายในชั้น 10 30% ตามแบบและรายการ - งานระบบเครื่องกลชั้น 10 30% ตามแบบและรายการ - งานระบบก๊าซทางการแพทย์ชั้น 10 30% ตามแบบและรายการ - งานระบบดับเพลิง ชั้น 10 30% ตามแบบและรายการ	625
74	0.817	<u>งานระบบประกอบอาคารและงานครุภัณฑ์</u> - งานระบบไฟฟ้าภายในชั้น 10 60% ตามแบบและรายการ - งานระบบประปาสุขาภิบาลภายในชั้น 10 60% ตามแบบและรายการ - งานระบบเครื่องกลชั้น 10 60% ตามแบบและรายการ - งานระบบก๊าซทางการแพทย์ชั้น 10 60% ตามแบบและรายการ - งานระบบดับเพลิง ชั้น 10 60% ตามแบบและรายการ - งานครุภัณฑ์ระบบเครื่องกลชั้น 10 60% ตามแบบและรายการ	630

สร้างอาคารทางการทางแพทย์ รพ. ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ผู้เสนอราคา ยินยอมตกลงตามเงื่อนไขที่ทางราชการแบ่งงวดงานจ้างครั้งนี้ ออกเป็น 122 งวด

โดยมีรายละเอียดดังนี้

งวดที่	จำนวนเงินเป็นร้อยละของค่าจ้างทั้งสิ้น	งานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จภายใน (วัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
75	1.641	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - งานฉาบผนัง ชั้น 10 - หลังคา 90% ตามแบบและรายการ - งานผนังก่อ ชั้น ดาดฟ้า 90% ตามแบบและรายการ <u>งานระบบประกอบอาคารและงานครุภัณฑ์</u> - งานระบบไฟฟ้าภายในชั้น 10 90% ตามแบบและรายการ - งานระบบประปาสุขาภิบาลภายในชั้น 10 90% ตามแบบและรายการ - งานระบบเครื่องกลชั้น 10 90% ตามแบบและรายการ - งานระบบก๊าซทางการแพทย์ชั้น 10 90% ตามแบบและรายการ <u>งานระบบประกอบอาคารและงานครุภัณฑ์</u> - งานระบบไฟฟ้าภายในชั้น ดาดฟ้า 30% ตามแบบและรายการ - งานระบบประปาสุขาภิบาลภายในชั้น ดาดฟ้า 30% ตามแบบและรายการ - งานระบบเครื่องกลชั้น ดาดฟ้า 30% ตามแบบและรายการ - งานระบบก๊าซทางการแพทย์ชั้น ดาดฟ้า 30% ตามแบบและรายการ - งานระบบดับเพลิง ชั้น ดาดฟ้า 30% ตามแบบและรายการ	635
76	1.273	<u>งานระบบประกอบอาคารและงานครุภัณฑ์</u> - งานระบบไฟฟ้าภายในชั้น ดาดฟ้า 60% ตามแบบและรายการ - งานระบบประปาสุขาภิบาลภายในชั้น ดาดฟ้า 60% ตามแบบและรายการ - งานระบบเครื่องกลชั้น ดาดฟ้า 60% ตามแบบและรายการ - งานระบบก๊าซทางการแพทย์ชั้น ดาดฟ้า 60% ตามแบบและรายการ - งานระบบดับเพลิง ชั้น ดาดฟ้า 60% ตามแบบและรายการ - งานครุภัณฑ์ระบบเครื่องกลชั้น ดาดฟ้า 60% ตามแบบและรายการ	640
77	0.882	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - งานฝ้า ชั้น5 90% ตามแบบและรายการ - งานตกแต่งผิวผนัง ชั้น5 90% ตามแบบและรายการ - งานตกแต่งผิวพื้น ชั้น5 90% ตามแบบและรายการ	645
78	1.290	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - งานประตูหน้าต่าง ภายใน ชั้น5 90% ตามแบบและรายการ - งานสุขภัณฑ์ ชั้น5 90% ตามแบบและรายการ - งานทาสีภายใน ชั้น5 90% ตามแบบและรายการ	650

สร้างอาคารทางการทางแพทย์ รพ. ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ผู้เสนอราคา ยินยอมตกลงตามเงื่อนไขที่ทางราชการแบ่งงวดงานจ้างครั้งนี้ ออกเป็น 122 งวด

โดยมีรายละเอียดดังนี้

งวดที่	จำนวนเงินเป็นร้อยละของค่าจ้างทั้งสิ้น	งานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จภายใน (วัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
79	1.009	<u>งานระบบประกอบอาคารและงานครุภัณฑ์</u> - งานระบบไฟฟ้าภายในชั้น ดาดฟ้า 90% ตามแบบและรายการ - งานระบบประปาสุขาภิบาลภายในชั้น ดาดฟ้า 90% ตามแบบและรายการ - งานระบบเครื่องกลชั้น ดาดฟ้า 90% ตามแบบและรายการ - งานระบบก๊าซทางการแพทย์ชั้น ดาดฟ้า 90% ตามแบบและรายการ - งานระบบดับเพลิง ชั้น ดาดฟ้า 90% ตามแบบและรายการ - งานครุภัณฑ์ระบบเครื่องกลชั้น ดาดฟ้า 90% ตามแบบและรายการ	655
80	0.533	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - งานฝ้า ชั้น6 90% ตามแบบและรายการ - งานตกแต่งผิวผนัง ชั้น6 90% ตามแบบและรายการ - งานตกแต่งผิวพื้น ชั้น6 90% ตามแบบและรายการ	660
81	0.482	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - งานประตูหน้าต่าง ภายใน ชั้น6 90% ตามแบบและรายการ - งานสุขภัณฑ์ ชั้น6 90% ตามแบบและรายการ - งานทาสีภายใน ชั้น6 90% ตามแบบและรายการ	665
82	0.143	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - งานก่อและงานฉาบ ชั้น5 100% ตามแบบและรายการ - งานตกแต่งฝ้า ชั้น5 100% ตามแบบและรายการ - งานตกแต่งผิวผนัง ชั้น5 100% ตามแบบและรายการ - ทำงานตกแต่งผิวพื้น ชั้น5 100% ตามแบบและรายการ	667
83	0.188	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - งานประตูหน้าต่าง ภายใน ชั้น5 100% ตามแบบและรายการ - งานสุขภัณฑ์ ชั้น5 100% ตามแบบและรายการ - งานทาสีภายใน ชั้น5 100% ตามแบบและรายการ - งานอื่นๆ ชั้น5 100% ตามแบบและรายการ	670
84	0.080	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - งานก่อและงานฉาบ ชั้น6 100% ตามแบบและรายการ - งานตกแต่งฝ้า ชั้น6 100% ตามแบบและรายการ - งานตกแต่งผิวผนัง ชั้น6 100% ตามแบบและรายการ - ทำงานตกแต่งผิวพื้น ชั้น6 100% ตามแบบและรายการ	672

สร้างอาคารทางการทางแพทย์ รพ. ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ผู้เสนอราคา ยินยอมตกลงตามเงื่อนไขที่ทางราชการแบ่งงวดงานจ้างครั้งนี้ ออกเป็น 122 งวด

โดยมีรายละเอียดดังนี้

งวดที่	จำนวนเงินเป็นร้อยละของค่าจ้างทั้งสิ้น	งานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จภายใน (วัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
85	0.081	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - งานประตูหน้าต่าง ภายใน ชั้น6 100% ตามแบบและรายการ - งานสุขภัณฑ์ ชั้น6 100% ตามแบบและรายการ - งานทาสีภายใน ชั้น6 100% ตามแบบและรายการ - งานอื่นๆ ชั้น6 100% ตามแบบและรายการ	675
86	0.388	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - งานฝ้า ชั้น7 90% ตามแบบและรายการ - งานตกแต่งผิวผนัง ชั้น7 90% ตามแบบและรายการ - งานตกแต่งผิวพื้น ชั้น7 90% ตามแบบและรายการ	680
87	0.444	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - งานประตูหน้าต่าง ภายใน ชั้น7 90% ตามแบบและรายการ - งานสุขภัณฑ์ ชั้น7 90% ตามแบบและรายการ - งานทาสีภายใน ชั้น7 90% ตามแบบและรายการ	685
88	0.072	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - งานก่อและงานฉาบ ชั้น7 100% ตามแบบและรายการ - งานตกแต่งฝ้า ชั้น7 100% ตามแบบและรายการ - งานตกแต่งผิวผนัง ชั้น7 100% ตามแบบและรายการ - ทำงานตกแต่งผิวพื้น ชั้น7 100% ตามแบบและรายการ	687
89	0.094	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - งานประตูหน้าต่าง ภายใน ชั้น7 100% ตามแบบและรายการ - งานสุขภัณฑ์ ชั้น7 100% ตามแบบและรายการ - งานทาสีภายใน ชั้น7 100% ตามแบบและรายการ - งานอื่นๆ ชั้น7 100% ตามแบบและรายการ	690
90	0.225	<u>งานระบบประกอบอาคารและงานครุภัณฑ์</u> - งานครุภัณฑ์ระบบบันไดเลื่อน ชั้น 1 80% ตามแบบและรายการ	695
91	0.397	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - งานฝ้า ชั้น8 90% ตามแบบและรายการ - งานตกแต่งผิวผนัง ชั้น8 90% ตามแบบและรายการ - งานตกแต่งผิวพื้น ชั้น8 90% ตามแบบและรายการ	700

สร้างอาคารทางการทางแพทย์ รพ. ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ผู้เสนอราคา ยินยอมตกลงตามเงื่อนไขที่ทางราชการแบ่งงวดงานจ้างครั้งนี้ ออกเป็น 122 งวด

โดยมีรายละเอียดดังนี้

งวดที่	จำนวนเงินเป็นร้อยละของค่าจ้างทั้งสิ้น	งานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จภายใน (วัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
92	0.490	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - งานประตูหน้าต่าง ภายใน ชั้น8 90% ตามแบบและรายการ - งานสุขภัณฑ์ ชั้น8 90% ตามแบบและรายการ - งานทาสีภายใน ชั้น8 90% ตามแบบและรายการ	705
93	0.400	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - งานฝ้า ชั้น9 90% ตามแบบและรายการ - งานตกแต่งผิวผนัง ชั้น9 90% ตามแบบและรายการ - งานตกแต่งผิวพื้น ชั้น9 90% ตามแบบและรายการ	710
94	0.486	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - งานประตูหน้าต่าง ภายใน ชั้น9 90% ตามแบบและรายการ - งานสุขภัณฑ์ ชั้น9 90% ตามแบบและรายการ - งานทาสีภายใน ชั้น9 90% ตามแบบและรายการ	715
95	0.071	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - งานก่อและงานฉาบ ชั้น8 100% ตามแบบและรายการ - งานตกแต่งฝ้า ชั้น8 100% ตามแบบและรายการ - งานตกแต่งผิวผนัง ชั้น8 100% ตามแบบและรายการ - ทำงานตกแต่งผิวพื้น ชั้น8 100% ตามแบบและรายการ	717
96	0.095	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - งานประตูหน้าต่าง ภายใน ชั้น8 100% ตามแบบและรายการ - งานสุขภัณฑ์ ชั้น8 100% ตามแบบและรายการ - งานทาสีภายใน ชั้น8 100% ตามแบบและรายการ - งานอื่นๆ ชั้น8 100% ตามแบบและรายการ	720
97	0.071	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - งานก่อและงานฉาบ ชั้น9 100% ตามแบบและรายการ - งานตกแต่งฝ้า ชั้น9 100% ตามแบบและรายการ - งานตกแต่งผิวผนัง ชั้น9 100% ตามแบบและรายการ - ทำงานตกแต่งผิวพื้น ชั้น9 100% ตามแบบและรายการ	725
98	0.095	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - งานประตูหน้าต่าง ภายใน ชั้น9 100% ตามแบบและรายการ - งานสุขภัณฑ์ ชั้น9 100% ตามแบบและรายการ - งานทาสีภายใน ชั้น9 100% ตามแบบและรายการ - งานอื่นๆ ชั้น9 100% ตามแบบและรายการ	730

สร้างอาคารทางการทางแพทย์ รพ. ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ผู้เสนอราคา ยินยอมตกลงตามเงื่อนไขที่ทางราชการแบ่งงวดงานจ้างครั้งนี้ ออกเป็น 122 งวด

โดยมีรายละเอียดดังนี้

งวดที่	จำนวนเงินเป็นร้อยละของค่าจ้างทั้งสิ้น	งานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จภายใน (วัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
99	1.238	<u>งานระบบประกอบอาคารและงานครุภัณฑ์</u> - งานครุภัณฑ์ไฟฟ้าชั้น B1 20% ตามแบบและรายการ - งานครุภัณฑ์ระบบเครื่องกลCHILLER,PUMP,COOLING 20% ตามแบบและรายการ - งานครุภัณฑ์ระบบก๊าซทางการแพทย์ชั้น B1 20% ตามแบบและรายการ - งานครุภัณฑ์ระบบดับเพลิง ชั้น B1 20% ตามแบบและรายการ - งานครุภัณฑ์ระบบบันไดเลื่อน ชั้น 1 90% ตามแบบและรายการ	735
100	3.025	<u>งานระบบประกอบอาคารและงานครุภัณฑ์</u> - งานครุภัณฑ์ไฟฟ้าชั้น B1 70% ตามแบบและรายการ - งานครุภัณฑ์ระบบเครื่องกลCHILLER,PUMP,COOLING 70% ตามแบบและรายการ - งานครุภัณฑ์ระบบก๊าซทางการแพทย์ชั้น B1 70% ตามแบบและรายการ - งานครุภัณฑ์ระบบดับเพลิง ชั้น B1 70% ตามแบบและรายการ	740
101	4.508	<u>งานระบบประกอบอาคารและงานครุภัณฑ์</u> - งานระบบไฟฟ้าภายในชั้น B2-5 100% ตามแบบและรายการ - งานระบบประปาสุขาภิบาลภายในชั้น B2-5 100% ตามแบบและรายการ - งานระบบเครื่องกลชั้น B2-5 100% ตามแบบและรายการ - งานระบบก๊าซทางการแพทย์ชั้น B2-5 100% ตามแบบและรายการ - งานระบบดับเพลิง ชั้น B2-5 100% ตามแบบและรายการ - งานครุภัณฑ์ระบบเครื่องกลชั้น B2-5 100% ตามแบบและรายการ - งานครุภัณฑ์ระบบลิฟต์ 90% ตามแบบและรายการ	745
102	0.376	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - งานฝ้า ชั้น10 90% ตามแบบและรายการ - งานตกแต่งผิวผนัง ชั้น10 90% ตามแบบและรายการ - งานตกแต่งผิวพื้น ชั้น10 90% ตามแบบและรายการ	750
103	0.524	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - งานประตูหน้าต่าง ภายใน ชั้น10 90% ตามแบบและรายการ - งานสุขภัณฑ์ ชั้น10 90% ตามแบบและรายการ - งานทาสีภายใน ชั้น10 90% ตามแบบและรายการ	755
104	0.064	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - งานก่อและงานฉาบ ชั้น10 100% ตามแบบและรายการ - งานตกแต่งฝ้า ชั้น10 100% ตามแบบและรายการ - งานตกแต่งผิวผนัง ชั้น10 100% ตามแบบและรายการ - ทำงานตกแต่งผิวพื้น ชั้น10 100% ตามแบบและรายการ	757

สร้างอาคารทางการทางแพทย์ รพ. ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ผู้เสนอราคา ยินยอมตกลงตามเงื่อนไขที่ทางราชการแบ่งงวดงานจ้างครั้งนี้ ออกเป็น 122 งวด

โดยมีรายละเอียดดังนี้

งวดที่	จำนวนเงินเป็นร้อยละของค่าจ้างทั้งสิ้น	งานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จภายใน (วัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
105	0.100	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - งานประตูหน้าต่าง ภายใน ชั้น10 100% ตามแบบและรายการ - งานสุขภัณฑ์ ชั้น10 100% ตามแบบและรายการ - งานทาสีภายใน ชั้น10 100% ตามแบบและรายการ - งานอื่นๆ ชั้น10 100% ตามแบบและรายการ	760
106	0.073	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - งานฝ้า ชั้นดาดฟ้า 90% ตามแบบและรายการ - งานตกแต่งผิวผนัง ชั้นดาดฟ้า 90% ตามแบบและรายการ - งานตกแต่งผิวพื้น ชั้นดาดฟ้า-หลังคา 90% ตามแบบและรายการ	765
107	0.043	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - งานประตูหน้าต่าง ภายใน ชั้นดาดฟ้า 90% ตามแบบและรายการ - งานทาสีภายใน ชั้นดาดฟ้า 90% ตามแบบและรายการ	770
108	0.019	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - งานก่อและงานฉาบ ชั้นดาดฟ้า-หลังคา 100% ตามแบบและรายการ - งานตกแต่งฝ้า ชั้นดาดฟ้า 100% ตามแบบและรายการ - งานตกแต่งผิวผนัง ชั้นดาดฟ้า 100% ตามแบบและรายการ - ทำงานตกแต่งผิวพื้น ชั้นดาดฟ้า-หลังคา 100% ตามแบบและรายการ	772
109	0.005	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - งานประตูหน้าต่าง ภายใน ชั้นดาดฟ้า 100% ตามแบบและรายการ - งานทาสีภายใน ชั้นดาดฟ้า 100% ตามแบบและรายการ	775
110	0.617	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - งานเก็บหน้าต่าง ภายนอก ชั้น1-3 90% ตามแบบและรายการ - งานตกแต่งบันได และอื่นๆ ชั้น1-3 90% ตามแบบและรายการ - งานตกแต่งผนังภายนอก ชั้น1-3 90% ตามแบบและรายการ	780
111	0.617	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - งานเก็บหน้าต่าง ภายนอก ชั้น4-6 90% ตามแบบและรายการ - งานตกแต่งบันได และอื่นๆ ชั้น4-6 90% ตามแบบและรายการ - งานตกแต่งผนังภายนอก ชั้น4-6 90% ตามแบบและรายการ	785
112	1.028	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - งานเก็บหน้าต่าง ภายนอก ชั้น7-ดาดฟ้า 90% ตามแบบและรายการ - งานตกแต่งบันได และอื่นๆ ชั้น7-ดาดฟ้า 90% ตามแบบและรายการ - งานตกแต่งผนังภายนอก ชั้น7-ดาดฟ้า 90% ตามแบบและรายการ	790

สร้างอาคารทางการทางแพทย์ รพ. ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ผู้เสนอราคา ยินยอมตกลงตามเงื่อนไขที่ทางราชการแบ่งงวดงานจ้างครั้งนี้ ออกเป็น 122 งวด

โดยมีรายละเอียดดังนี้

งวดที่	จำนวนเงินเป็นร้อยละของค่าจ้างทั้งสิ้น	งานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จภายใน (วัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
113	0.137	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - งานเก็บหน้าต่าง ภายนอก ชั้น1-6 100% ตามแบบและรายการ - งานตกแต่งบันได และอื่นๆ ชั้น1-6 100% ตามแบบและรายการ - งานตกแต่งผนังภายนอก ชั้น1-6 100% ตามแบบและรายการ	795
114	0.255	<u>งานการทาง</u> - ทำงานการทาง 50% ตามแบบและรายการ	800
115	0.204	<u>งานการทาง</u> - ทำงานการทาง 90% ตามแบบและรายการ	805
116	0.672	<u>งานสถาปัตยกรรมภายใน</u> - งาน COUNTER BUILT-IN ชั้น1- 3 90% ตามแบบและรายการ - งานเก็บงานผนังตกแต่ง ชั้น 1-3 90% ตามแบบและรายการ	810
117	0.377	<u>งานสถาปัตยกรรมภายใน</u> - งาน COUNTER BUILT-IN ชั้น4- 6 90% ตามแบบและรายการ - งานเก็บงานผนังตกแต่ง ชั้น 4-6 90% ตามแบบและรายการ	815
118	0.471	<u>งานสถาปัตยกรรมภายใน</u> - งาน COUNTER BUILT-IN ชั้น7-10 90% ตามแบบและรายการ - งานเก็บงานผนังตกแต่ง ชั้น7-10 90% ตามแบบและรายการ	820
119	2.478	<u>งานระบบประกอบอาคารและงานครุภัณฑ์</u> - งานระบบไฟฟ้าภายในชั้น 6-ดาดฟ้า 100% ตามแบบและรายการ - งานระบบประปาสุขาภิบาลภายในชั้น 6-ดาดฟ้า 100% ตามแบบและรายการ - งานระบบเครื่องกลชั้น 6-ดาดฟ้า 100% ตามแบบและรายการ - งานระบบก๊าซทางการแพทย์ชั้น 6-ดาดฟ้า 100% ตามแบบและรายการ - งานระบบดับเพลิง ชั้น 6-ดาดฟ้า 100% ตามแบบและรายการ - งานครุภัณฑ์ระบบเครื่องกลชั้น 6-ดาดฟ้า 100% ตามแบบและรายการ - ทำงานติดตั้งท่อระบบดับเพลิง ชั้น3 ตามแบบ และรายการ	825
120	1.857	<u>งานระบบประกอบอาคารและงานครุภัณฑ์</u> - งานครุภัณฑ์ไฟฟ้าชั้น B1 100% ตามแบบและรายการ - งานครุภัณฑ์ระบบเครื่องกลCHILLER,PUMP,COOLING 100% ตามแบบและรายการ - งานครุภัณฑ์ระบบก๊าซทางการแพทย์ชั้น B1 100% ตามแบบและรายการ - งานครุภัณฑ์ระบบดับเพลิง ชั้น B1 100% ตามแบบและรายการ - งานครุภัณฑ์ระบบบันไดเลื่อน ชั้น 1 100% ตามแบบและรายการ	830

สร้างอาคารทางการทางแพทย์ รพ. ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

ผู้เสนอราคา ยินยอมตกลงตามเงื่อนไขที่ทางราชการแบ่งงวดงานจ้างครั้งนี้ ออกเป็น 122 งวด

โดยมีรายละเอียดดังนี้

งวดที่	จำนวนเงินเป็นร้อยละของค่าจ้างทั้งสิ้น	งานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จภายใน (วัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
121	0.167	<u>งานสถาปัตยกรรม</u> - งานเก็บหน้าต่าง ภายนอก ชั้น7-ดาดฟ้า 95% ตามแบบและรายการ - งานตกแต่งบันได และอื่นๆ ชั้น7-ดาดฟ้า 95% ตามแบบและรายการ - งานตกแต่งผนังภายนอก ชั้น7-ดาดฟ้า 95% ตามแบบและรายการ <u>งานสถาปัตยกรรมภายใน</u> - งาน COUNTER BUILT-IN ชั้น1-10 95% ตามแบบและรายการ <u>งานการทาง</u> - ทำงานการทาง 95% ตามแบบและรายการ	835
122	1.917	<u>งานทุกประเภท</u> - งานเก็บหน้าต่าง ภายนอก ชั้น7-ดาดฟ้า 100% ตามแบบและรายการ - งานตกแต่งบันได และอื่นๆ ชั้น7-ดาดฟ้า 100% ตามแบบและรายการ - งานตกแต่งผนังภายนอก ชั้น7-ดาดฟ้า 100% ตามแบบและรายการ - งานป้ายสัญลักษณ์อาคาร 100% ตามแบบและรายการ - งานป้ายชื่ออาคาร 100% ตามแบบและรายการ - งานป้ายชื่อห้อง 100% ตามแบบและรายการ - งานติดตั้งแผ่นป้ายประวัติอาคาร แล้วเสร็จ - งาน COUNTER BUILT-IN ชั้น1-10 100% ตามแบบและรายการ - ทำงานการทาง 100% ตามแบบและรายการ - งานระบบไฟฟ้าภายนอก 100% ตามแบบและรายการ - งานระบบประปาสุขาภิบาลภายนอก 100% ตามแบบและรายการ - ทำงานสิ่งอื่นๆที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จตามแบบและรายการทุกประการ - ทดสอบการทำงานของงานระบบต่างๆของอาคารให้ใช้งานได้ดี - ส่งรายงานผลการทดสอบการทำงานของงานระบบต่างๆของอาคารให้เป็นไปตามมาตรฐาน - ทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง แล้วเสร็จ - ส่งมอบแบบ As-built งานโครงสร้าง แล้วเสร็จ - ส่งมอบแบบ As-built งานสถาปัตยกรรม แล้วเสร็จ - ส่งมอบแบบ As-built งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ - ส่งมอบแบบ As-built งานประปาสุขาภิบาล และดับเพลิง แล้วเสร็จ - ส่งมอบแบบ As-built งานระบบเครื่องกล แล้วเสร็จ	850
รวม 122 งวด	100.000	งานทุกงวดแล้วเสร็จ	850 วัน

<u>หมายเหตุ</u> 1. ผู้รับจ้างสามารถขอส่งมอบงานและเบิกจ่ายค่าก่อสร้างข้ามงวดงานได้ ในกรณีที่งานในงวดที่จะเบิกจ่ายนั้นๆแล้วเสร็จสมบูรณ์ และไม่ส่งผลกระทบกับงานในงวดอื่น ๆ