การแบ่งงวดงานและแผนกำหนดงาน
สร้างอาคารโรงผลิตน้ำอ่อน ที่ รร.นนก.(มวกเหล็ก)

ผู้เสนอราคาต้องยินยอมตกลงตามเงื่อนไขที่ทางราชการแบ่งงวดงานจ้างครั้งนี้ออกเป็น 3 งวด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

งวดงานที่	จำนวนเงินเป็นอัตราร้อยละของค่าจ้างทั้งสิ้น	รายการงานที่ส่งมอบ	แล้วเสร็จภายใน (วัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
1	15	- Shop Drawing สร้างอาคารโรงผลิตน้ำอ่อน ที่ รร.นนก.(มวกเหล็ก) แล้วเสร็จ - จัดส่งรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ตามแบบและรายการ แล้วเสร็จ - งานสร้างโรงผลิตน้ำอ่อน ขนาด 5.00x20.00 ม. จำนวน 1 หลัง แล้วเสร็จ - งานลาน งานถนน งานระบายน้ำ และงานบ่อดักตะกอน แล้วเสร็จ	60
2	25	- งานติดตั้ง ถังกรองคาร์บอน (ACTIVATED CARBON FILTER TANK) จำนวน 2 ใบ แล้วเสร็จ - งานติดตั้ง ถังกรองน้ำอ่อน (WATER SOFTENER TANK) จำนวน 2 ใบ แล้วเสร็จ	70
3	60	- งานติดตั้งประตูน้ำพร้อมอุปกรณ์ประกอบถังกรองคาร์บอน และถังกรองน้ำอ่อน แล้วเสร็จ - งานติดตั้งระบบฟื้นฟูเรซิ่น (RESIN REGENERATION SYSTEM) พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ - งานติดตั้งระบบจ่ายคลอรีน (POST CHLORINE SYSTEM) พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ - งานติดตั้งระบบควบคุมการทำงานของระบบผลิตน้ำพร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ - งานติดตั้งระบบท่อภายในและภายนอกพร้อมอุปกรณ์เข้าระบบจ่ายน้ำประปาของเดิม พร้อมทดสอบระบบทั้งหมด แล้วเสร็จ - งานเดินระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำประปา แล้วเสร็จ - จัดส่ง As-Built Drawing งานอื่นๆ แล้วเสร็จตามแบบและรายการทุกประการ พร้อมทำความสะอาดบริเวณเขตก่อสร้าง แล้วเสร็จ	90
รวม 3 งวด	100	- งานทุกงวดแล้วเสร็จ	90

หมายเหตุ

1. ผู้รับจ้าง สามารถขอเปลี่ยนแปลงการแบ่งงวดงานและแผนกำหนดงานก่อนลงนามในสัญญาจ้าง
2. ผู้รับจ้างสามารถขอส่งมอบงานและเบิกจ่ายค่าก่อสร้างข้ามงวดงานได้ ในกรณีที่งานในงวดที่จะเบิกจ่ายนั้นๆ แล้วเสร็จสมบูรณ์ และไม่ส่งผลกระทบกับงานในงวดอื่น ๆ
3. ผู้เสนอราคา ต้องเสนอแผนการดำเนินงาน เพื่อประกอบการพิจารณาผลการประกวดราคา